

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 027/198/Bappeda.5/2024
Paket Pekerjaan : Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD

Yang bertanda tangan di bawah ini :

ONIRAHMAT, S.KOM.
Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Jl. [redacted]

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;
berdasarkan Surat Perjanjian Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD nomor 027/196/Bappeda.5/2024 tanggal 21 Februari 2024, bersama ini memerintahkan:

PT. Prades Indo Darren

[redacted]
yang dalam hal ini diwakili oleh: RIYAN ZULIAN MUKTI, SE
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Nama Paket Pengadaan: Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD
2. Tanggal mulai kerja: 21 Februari 2024
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian: selama 120 hari kalender(21 Februari 2024) dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 20 Juni 2024
5. Hasil Pekerjaan: sesuai yang tercantum dalam dokumen pemilihan dan perubahannya(jika ada).
6. Sanksi: Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja, Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya dan pembayaran kepada Penyedia dapat dihentikan sesuai dalam ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Pangandaran, 21 Februari 2024
Untuk dan atas nama BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pejabat Penandatanganan Kontrak



ONIRAHMAT, S.KOM.

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama PT. Prades Indo Darren



RIYAN ZULIAN MUKTI, SE
Direktur

Keterangan:
Arsip I (satu) disimpan oleh Badan Usaha, Arsip II disimpan oleh Pejabat Pembuat Komitmen