



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN
PANGAN

Jl. Raya Cijulang No. 345 Dusun Patrol Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten
Telp/Fax (0265) 7500641, e-mail : dinaskpkp@gmail.com distanpangandaran@yahoo.com Kode pos 46393

MC 0

NO. SPK	: 027/0964/SPK/DKPKP.3/VII/2024
TGL KONTRAK	: 10 Juli 2024
NILAI KONTRAK	: Rp 1.411.120.150
JANGKA WAKTU	: 90 (Sembilan Puluh) HARI KALENDER
SUMBER DANA	: DAK TA 2024

Kegiatan :

PEMBANGUNAN PRASARANA PERIKANAN BBI

Pekerjaan :

REHABILITASI SARANA PRODUKSI UNIT PEMBENIHAN

LOKASI

DESA BATUMALANG KEC. CIMERAK KAB. PANGANDARAN
DAK Tahun Anggaran 2024

KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. OMEGA



MC ADENDUM 1

KEGIATAN : PEMBANGUNAN/REHABILITASI BALAI BENIH IKAN (BBI) CIMERAK

PEKERJAAN : REHABILITASI PRASARANA PRODUKSI PEMBENIHAN

LOKASI : KECAMATAN CIMERAK - KABUPATEN PANGANDARAN - PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN ANGGARAN : 2024

PEKERJAAN TAMBAH

PEKERJAAN KURANG

ITEM PEKERJAAN BARU

PEKERJAAN BARU

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL			ADDENDUM 1			PEKERJAAN TAMBAH			PEKERJAAN KURANG		
		SAT	VOLUME	HARGA SAT Rp.	JML HARGA Rp.	VOLUME	HARGA SAT Rp.	JML HARGA Rp.	VOLUME	HARGA SAT Rp.	JML HARGA Rp.	VOLUME	HARGA SAT Rp.
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Papan Nama Kegiatan (Bannner)	Unit	1.00	346,000.00	346,000.00	1.00	346,000.00	346,000.00	-	-	-	-	-
2	Pengukuran dan pemasangan Bouwplank	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	-
3	Pembuatan/Sewa Direksikeet	Unit	1.00	4,500,000.00	4,500,000.00	1.00	4,500,000.00	4,500,000.00	-	-	-	-	-
4	Pengadaan Listrik Kerja	Ls	1.00	4,600,000.00	4,600,000.00	1.00	4,600,000.00	4,600,000.00	-	-	-	-	-
	Jumlah I				14,446,000.00			14,446,000.00		-	-		-
II	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)												
1	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	Unit	1.00	15,575,000.00	15,575,000.00	1.00	15,575,000.00	15,575,000.00	-	-	-	-	-
	Jumlah II				15,575,000.00			15,575,000.00					-
III	PEKERJAAN REHABILITASI MES KARYAWAN & KANTOR												
1	Pekerjaan Bongkaran												
a.	Pembongkaran Rangka, Atap & Plafond	m2	148.00	50,000.00	7,400,								

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL			ADDENDUM 1			PEKERJAAN TAMBAH			PEKERJAAN KURANG		
		SAT	VOLUME	HARGA SAT Rp.	JML HARGA Rp.	VOLUME	HARGA SAT (Rp)	JML HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA SAT (Rp)	JML HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA SAT (Rp)
	- Beton K.225	m3	5.83	2,011,968.47	11,729,776.18	11.02	2,011,968.47	22,163,844.67	5.19		10,434,068.49	-	-
	- Pembesian	kg	831.82	41,123.03	34,206,962.14	1,571.21	41,123.03	64,612,940.01	739.39		30,405,877.86	-	-
	- Bekisting 3 x pakal	m2	25.92	498,460.77	12,920,103.22	24.48	498,460.77	12,202,319.71	-		-	1.44	717,783.51
	d. Kolom 15/15												
	- Beton K.225	m3	0.72	2,011,968.47	1,448,617.30	0.58	2,011,968.47	1,158,893.84	-		-	0.14	289,723.46
	- Pembesian	kg	134.04	41,123.0									

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL				ADDENDUM 1				PEKERJAAN TAMBAH				PEKERJAAN KURANG			
		SAT	VOLUME	HARGA SAT Rp.	JML HARGA Rp.	VOLUME	HARGA SAT (Rp)	JML HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA SAT (Rp)	JML HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA SAT (Rp)	V			

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL			ADDENDUM 1			PEKERJAAN TAMBAH			PEKERJAAN KURANG		
		SAT	VOLUME	HARGA SAT Rp.	JML HARGA Rp.	VOLUME	HARGA SAT (Rp)	JML HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA SAT (Rp)	JML HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA SAT (Rp)
	- Instalasi Penyambungan dari bangunan terdekat												

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL			ADDENDUM 1			PEKERJAAN TAMBAH			PEKERJAAN KURANG		
		SAT	VOLUME	HARGA SAT Rp.	JMVL HARGA Rp								

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL				ADDENDUM 1				PEKERJAAN TAMBAH			PEKERJAAN KURANG		
		SAT	VOLUME	HARGA SAT											



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN
PANGAN

Jl. Raya Cijulang No. 345 Dusun Patrol Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten
Telp/Fax (0265) 7500641, e-mail : dinaskpkp@gmail.com distanpangandaran@yahoo.com Kode pos 46393

MC 100 (MUTUAL CHEK)

NO. SPK	: 027/0963/SPK/DKPKP.3/VII/2024
TGL KONTRAK	: 10 Juli 2024
NILAI KONTRAK	: Rp 1.411.120.150
JANGKA WAKTU	: 90 (Sembilan Puluh) HARI KALENDER
SUMBER DANA	: DAK TA 2024

Kegiatan :

PEMBANGUNAN PRASARANA PERIKANAN BBI

Pekerjaan :

REHABILITASI SARANA PRODUKSI UNIT PEMBENIHAN

LOKASI

DESA BATUMALANG KEC. CIMERAK KAB. PANGANDARAN
DAK Tahun Anggaran 2024

KONTRAKTOR PELAKSANA

CV.OMEGA



KEGIATAN : PEMBANGUNAN/REHABILITASI SALA BENIH IKAN (BBI) CIMEBAK
PEKERJAAN : REHABILITASI PRASARANA PRODUKSI PEMBENIHAN
LOKASI : KECAMATAN CIMEBAK - KABUPATEN PANGANDARAN - PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN : 2024

MC 100

PERUBAHAN TAMBAH
PERUBAHAN KURANG
ITEM PERUBAHAN BARU
PERUBAHAN BARU

NO	URAIAN PEKERJAAN	ADDENDUM 1
----	------------------	------------

NO	URAIAN PEKERJAAN	ADDENDUM 1			MC 100			PEKERJAAN TAMBAH			PEKERJAAN KURANG		
		SAT	VOLUME	HARGA SAT Rp.	JML HARGA Rp.	VOLUME	HARGA SAT [Rp]	JML HARGA [Rp]	VOLUME	HARGA SAT [Rp]	JML HARGA [Rp]	VOLUME	HARGA SAT [Rp]
c.	Bubungan												

NO	URAIAN PEKERJAAN	ADDENDUM 1			MK 100			PEKERJAAN TAMBAH			PEKERJAAN KUBANG		
		SAT	VOLUME	HARGA SAT Rp.	JML HARGA Rp.	VOLUME	HARGA SAT (Rp)	JML HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA SAT (Rp)	JML HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA SAT (Rp)
	- (K3) Pemasangan 1 buah MCB												

NO	URAIAN PEKERJAAN	ADDENDUM 1			MK 100			PEKERJAAN TAMBAH			PEKERJAAN KURANG		
		SAT	VOLUME	HARGA SAT Rp.	JML								

NO	URAIAN PEKERJAAN	ADDENDUM 1			NIC 100			PEKERJAAN TAMBAH			PEKERJAAN KURANG		
		SAT	VOLUME	HARGA SAT Rp.	JML HARGA Rp.	VOLUME	HARGA SAT Rp.	JML HARGA Rp.	VOLUME	HARGA SAT Rp.	JML HARGA Rp.	VOLUME	HARGA SAT Rp.
11	Pekerjaan Kolam Ikan												



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN
PANGAN

Jl. Raya Cijulang No. 345 Dusun Patrol Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten
Telp/Fax (0265) 7500641, e-mail : dinaskpkp@gmail.com distanpangandaran@yahoo.com Kode pos 46393

MC 01

NO. SPK : 027/0964/SPK/DKPKP.3/VII/2024
TGL KONTRAK : 10 Juli 2024
NILAI KONTRAK : Rp 1.411.120.150
JANGKA WAKTU : 90 (Sembilan Puluh) HARI KALENDER
SUMBER DANA : DAK TA 2024

Kegiatan :

PEMBANGUNAN PRASARANA PERIKANAN BBI

Pekerjaan :

REHABILITASI SARANA PRODUKSI UNIT PEMBENIHAN


LOKASI

DESA BATUMALANG KEC. CIMERAK KAB. PANGANDARAN

DAK Tahun Anggaran 2024

KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. OMEGA



KEGIATAN : PEMBANGUNAN/REHABILITASI BALAI BENIH IKAN (SBI) CIMBAK
PEKERJAAN : REHABILITASI PRASARANA PRODUKSI PENIBREHAN
LOKASI : KECAMATAN CIMBAK - KABUPATEN PANGANDARAN - PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN : 2024

RINCIAN SERTIFIKAT BULAN KE-1 (SATU)

||
||
||

NO	URAIAN PEKERJAAN	ADDENDUM 1			BOBOT	REALISASI PEKERJAAN			Kemajuan uld Minggu Lalu			Kemajuan Minggu ini			Kemajuan uld Minggu Ini		
----	------------------	------------	--	--	-------	---------------------	--	--	--------------------------	--	--	---------------------	--	--	-------------------------	--	--

NO	URAIAN PEMERJAAN	ADDENDUM 1			BOBOT	REALISASI PERSEJAJAN			Kemajuan s/d Minggu Lalu			Kemajuan Minggu ini		
		SAT	VOLUME	HARGA SAT (Rp)		VOLUME	HARGA SAT (Rp)	JML HARGA (Rp)	Volume	Persen (%)	Bobot	Volume	Persen (%)	Bobot
	d. Kaca Bening 5 mm	m2	14.59	206,575.87				3,057,711.99						
	e. Pemasangan 1 buah kurd tiram Pintu	bh	6.00	335,115.64				2,010,698.81						
	f. Pemasangan 1 buah kurd kamar mandi	bh	2.00	258,480.24				516,960.49						
	g. Pemasangan 1 buah Handel + kurd Sifinder Pintu	bh	8.00	551,842.37				4,414,738.96						
	h. Pemasangan 1 buah engkel pintu	bh	16.00	54,325.01				869,200.18						
	i. Pemasangan 1 buah engkel angin	bh	24.00	84,159.12				2,019,818.78						

NO	URAIAN PEKERJAAN	ADDENDUM I			BOBOT	REALISASI PEKERJAAN			Kemajuan a/d Minggu Lalu			Kemajuan Minggu ini			Kemajuan a/d Minggu ini		

NO	URAIAN PEKERJAAN	APPENDUM 1			BOBOT	REALISASI PEKERJAAN			Kemajuan s/d Minggu Lalu			Kemajuan Minggu Ini			Kemajuan s/d Minggu Ini		
----	------------------	------------	--	--	-------	---------------------	--	--	--------------------------	--	--	---------------------	--	--	-------------------------	--	--

NO	URAIAN PEKERJAAN	ADDENDUM 1			REALISASI PEKERJAAN			Kemajuan s/d Minggu Lalu			Kemajuan Minggu ini			Kemajuan s/d Minggu ini		
		SAT	VOLUME	HARGA SAT (Rp)	JML HARGA (Rp)	BOBOT	Volume	HARGA SAT (Rp)	JML HARGA (Rp)	Volume	Persen (%)	Bobot	Volume	Persen (%)	Bobot	Volume
6	Pekerjaan Lantai dan Dinding Keramik															
	a. Urugan Pasir bawah Lantai	m ³	4.00	265,311.28	1,060,845.10	0.0834									-	-
	b. Pek. Lantai Rabet Beton KLT5	m ²	3.20	1,876,049.95	6,003,359.83	0.4722									-	-
7	Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela															
	a. Kusen Aluminium	m ²	11.10	132,973.75	1,476,008.65	0.1161									-	-
	b. Daun Pintu kaca rangka aluminium	m ²														

NO	URAIAN PEKERJAAN	ADDENDUM I			BOBOT	REALISASI PEKERJAAN			Kemajuan a/d Minggu Lalu			Kemajuan Minggu Ini			Kemajuan a/d Minggu Ini		
		SAT	VOLUME	HARGA SAT (Rp)		JML HARGA (Rp)	Volume	HARGA SAT (Rp)	Volume	Persen (%)	Bobot	Volume	Persen (%)	Bobot	Volume	Persen (%)	Bobot
11	Pekerjaan Kolam Ikan																
	a. Pkt. Bekisting Dinding	m ²	20.00	557,551.36		11,151,027.21					0.8771						
	b. Pkt. Lantai Beton K.350 Ready Mix	m ³	2.40	2,296,171.05		5,510,810.52					0.4335						
	c. Pkt. Dinding Beton K.350 Ready Mix	m ³	2.60	2,296,171.05		5,970,044.74					0.4898						
	d. Pkt. Pembesian Dinding	kg	342.12	41,123.03		5,844,402.59					0.4597						

SERTIFIKAT BULANAN (MONTHLY CERTIFICATE)				BULAN KE - I (SATU)					
				TANGGAL : 11 Juli 2024					
				S/D		TANGGAL : 02 Agustus 2024			
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN/REHABILITASI BALAI BENIH IKAN (BBI) CIMERAK (REHABILITASI PRASARANA PRODUKSI UNIT PEMBENIHAN)									
LOKASI : DESA BATUMALANG, KECAMATAN CIMERAK									
INSTANSI : DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN									
NO. SPK : 027/0963/SPK/DKPKP.3/VII/2024									
TGL KONTRAK : 10 JULI 2024									
NILAI KONTRAK : Rp 1.411.120.150									
JANGKA WAKTU : 90 (Enam Puluh) HARI KALENDER									
PELAKSANA : CV.OMEGA									
PENGAWAS : PT NUKA Cipta CONSULT									
NO.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK		PRESTASI PEKERJAAN (%)					
		JUMLAH HARGA	BOBOT (%)	BULAN LALU	BOBOT (%)	BULAN INI	BOBOT (%)	S.D. BULAN INI	BOBOT (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	14,446,000.00	1.14	-	-	11,261,384.62	0.89	11,261,384.62	0.89
II	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)	15,575,000.00	1.23	-	-	4,792,307.69	0.38	4,792,307.69	0.38
III	PEKERJAAN REHABILITASI MES KARYAWAN & KANTOR	815,110,269.28	64.12			187,998,643.32	14.79	187,998,643.32	14.79
IV	PEKERJAAN REHABILIT								



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN
PANGAN

Jl. Raya Cijulang No. 345 Dusun Patrol Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten
Telp/Fax (0265) 7500641, e-mail : dinaskpkp@gmail.com distanpangandaran@yahoo.com Kode pos 46393

MC 02

NO. SPK	: 027/0964/SPK/DKPKP.3/VII/2024
TGL KONTRAK	: 10 Juli 2024
NILAI KONTRAK	: Rp 1.411.120.150
JANGKA WAKTU	: 90 (Sembilan Puluh) HARI KALENDER
SUMBER DANA	: DAK TA 2024

Kegiatan :

PEMBANGUNAN PRASARANA PERIKANAN BBI

Pekerjaan :

REHABILITASI SARANA PRODUKSI UNIT PEMBENIHAN

LOKASI

DESA BATUMALANG KEC. CIMERAK KAB. PANGANDARAN
DAK Tahun Anggaran 2024

KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. OMEGA



KEGIATAN : PEMBANGUNAN/REHABILITASI BALAI BENIH IKAN (BBI) CIMERAK
PEKERJAAN : REHABILITASI PRASARANA PRODUKSI PEMERINTAHAN
LOKASI : KECAMATAN CIMERAK - KABUPATEN PANGANDARAN - PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN : 2024

RINCIAN SERTIFIKAT BULAN KE-2 (DUA)

||
||
||

NO	URAIAN PEKERJAAN	ADDENDUM 1				BOBOT	REALISASI PEKERJAAN			Kemajuan s/d Bulan Lalu			Kemajuan Bulan Ini			Kemajuan s/d Bulan Ini		
		SAT	VOLUME	HARGA SAT (Rp)	JML HARGA (Rp)		VOLUME	HARGA SAT (Rp)	JML HARGA (Rp)									

NO	URAIAN PEKERJAAN	ADDENDUM 1				BOBOT	REALISASI PEKERJAAN			Kemajuan s/d Bulan Lalu			Kemajuan Bulan Ini			Kemajuan s/d Bulan Ini		
		SAT	VOLUME	HARGA SAT (Rp)	JML HARGA (Rp)		Volume	HARGA SAT (Rp)	JML HARGA (Rp)	Volume								

NO	URAIAN PEKERJAAN	ADDENDUM 1				BOBOT	REALISASI PEKERJAAN			Kemajuan s/d Bulan Lalu			Kemajuan Bulan Ini			Kemajuan s/d Bulan Ini
----	------------------	------------	--	--	--	-------	---------------------	--	--	-------------------------	--	--	--------------------	--	--	------------------------

NO	URAIAN PEKERJAAN	ADDENDUM 1				REALISASI PEKERJAAN				Kemajuan s/d Bulan Lalu				Kemajuan Bulan ini			
		SAT	VOLUME	HARGA SAT (Rp)	JML HARGA (Rp)	BOBOT	Volume	HARGA SAT (Rp)	JML HARGA (Rp)	Volume	Persen (%)	Bobot	Persen (%)	Volume			

NO	URAIAN PEKERJAAN	ADDENDUM 1			BOBOT	REALISASI PEKERJAAN			Kemajuan s/d Bulan Lalu			Kemajuan Bulan Ini			Kemajuan s/d Bulan Ini		
		SAT	VOLUME	HARGA SAT (Rp)	JML HARGA (Rp)	Volume	HARGA SAT (Rp)	JML HARGA (Rp)									

SERTIFIKAT BULANAN (MONTHLY CERTIFIKATE)				BULAN KE - 2 (DUA)					
				TANGGAL : 03 Agustus 2024					
				S/D TANGGAL : 30 Agustus2024					
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN/REHABILITASI BALAI BENIH IKAN (BBI) CIMERAK (REHABILITASI PRASARANA PRODUKSI UNIT PEMBENIHAN)									
LOKASI : DESA BATUMALANG, KECAMATAN CIMERAK									
INSTANSI : DINAS KELAUTAN,PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN									
NO. SPK : 027/0963/SPK/DKPKP.3/VII/2024									
TGL KONTRAK : 10 JULI 2024									
NILAI KONTRAK : Rp 1.411.120.150									
JANGKA WAKTU : 80 (Enam Puluh) HARI KALENDER									
PELAKSANA : CV.OMEGA									
PENGAWAS : PT NUKA CIPTA CONSULT									
NO.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK		PRESTASI PEKERJAAN (%)					
		JUMLAH HARGA	BOBOT (%)	BULAN LALU	BOBOT (%)	BULAN INI	BOBOT (%)	S.D. BULAN INI	BOBOT (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	14,446,000.00	1.14	11,261,384.62	0.89	1,415,384.62	0.11	12,676,769.23	1.00
II	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)	15,575,000.00	1.23	4,792,307.69	0.38	4,792,307.69	0.38	9,584,615.38	0.75
III	PEKERJAAN REHABILITASI MES KARYAWAN & KANTOR	815,110,269.28	64.12	167,998,643.32	14.79	445,129,242.59	35.01	6	



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN
PANGAN**

Jl. Raya Cijulang No. 345 Dusun Patrol Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten
Telp/Fax (0265) 7500641, e-mail : dinaskpkp@gmail.com distanpangandaran@yahoo.com Kode pos 46393

MC 03

NO. SPK	: 027/0964/SPK/DKPKP.3/VII/2024
TGL KONTRAK	: 10 Juli 2024
NILAI KONTRAK	: Rp 1.411.120.150
JANGKA WAKTU	: 90 (Sembilan Puluh) HARI KALENDER
SUMBER DANA	: DAK TA 2024

Kegiatan :

PEMBANGUNAN PRASARANA PERIKANAN BBI

Pekerjaan :

REHABILITASI SARANA PRODUKSI UNIT PEMBENIHAN

LOKASI

**DESA BATUMALANG KEC. CIMERAK KAB. PANGANDARAN
DAK Tahun Anggaran 2024**

KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. OMEGA



KEGIATAN : PEMBANGUNAN/REHABILITASI BALAI BENIH IKAN (BBI) CIMERAK
PEKERJAAN : REHABILITASI PRASARANA PRODUKSI PEMBIH IKAN
LOKASI : KECAMATAN CIMERAK - KABUPATEN PANGANDARAN - PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN : 2024

RINCIAN SERTIFIKAT BULAN KE-3 (TIGA)

||
||
||

NO	URAIAN PEKERJAAN	ADDENDUM 1			BOBOT	REALISASI PEKERJAAN			Kemajuan s/d Bulan Lalu			Kemajuan Bulan Ini			Kemajuan s/d Bulan Ini		
----	------------------	------------	--	--	-------	---------------------	--	--	-------------------------	--	--	--------------------	--	--	------------------------	--	--

NO	URAIAN PEKERJAAN	APPENDUM 1			BOBOY	REALISASI PEKERJAAN			Kemajuan s/d Bulan Lalu			Kemajuan Bulan Ini		
		SAT	VOLUME											

NO	URAIAN PEKERJAAN	APENDIKUM 1			BOBOT	REALISASI PEKERJAAN			Kemajuan s/d Bulan Lalu			Kemajuan Bulan ini			Kemajuan s/d Bulan ini		
		SAT	VOLUME	HARGA SAT (Rp)		HARGA SAT (Rp)	JML HARGA (Rp)	Volume	HARGA SAT (Rp)	J							

SERTIFIKAT BULANAN (MONTHLY CERTIFICATE)				BULAN KE - 3 (TIGA)					
				TANGGAL : 31 Agustus 2024					
				S/D TANGGAL : 08 Oktober 2024					
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN/REHABILITASI BALAI BENIH IKAN (BBI) CIMERAK (REHABILITASI SARANA PRODUKSI UNIT PEMBIHAN) LOKASI : DESA BATUMALANG, KECAMATAN CIMERAK INSTANSI : DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN NO. SPK : 027/0963/SPK/DKPKP.3/VII/2024 TGL KONTRAK : 10 JULI 2024 NILAI KONTRAK : Rp 1.411.120.150 JANGKA WAKTU : 9									

FOTO DOKUMENTASI PEMBANGUNAN PRASARANA PRODUKSI UNIT PEMBENIHAN DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PANGANDARAN	
 -7°47'17"S 108°26'26"E 3	

FOTO DOKUMENTASI PEMBANGUNAN PRASARANA PRODUKSI UNIT PEMBENIHAN DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PANGANDARAN	
	Pengukuran Kembali /<

FOTO DOKUMENTASI PEMBANGUNAN PRASARANA PRODUKSI UNIT PEMBENIHAN DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PANGANDARAN	

